



Cím: **KASKANTYÚ**
Hunyadi u. 29.
6211
Tel: 78- 546200
Email: kaskantyuph@t-online.hu
www. kaskantyuhu.hu

Előterjesztés

A képviselő-testület 2019. augusztus 13-i ülésére

Tárgy: *Víziközmű gördülő fejlesztési tervének jóváhagyása*

Tisztelt Képviselő-testület!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) bekezdése alapján a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében - a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel - víziközmű-rendszereként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A felújítási és pótlási tervrészt a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrészt az ellátásért felelős készíti el és jóváhagyásra benyújtja minden év szeptember 30-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz. Az ellátásért felelős vagy a víziközmű-szolgáltató, aki nem minősül az adott víziközmű-rendszerre vonatkozó felújítási és pótlási vagy beruházási tervrész benyújtására kötelezettnek, a tervrész tartalmára nézve véleményezési joggal rendelkezik. A véleményezésre a tervrész kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre. A határidőben közölt írásba foglalt vélemény a jóváhagyásra benyújtott tervrész mellékletét képezi.

A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. az ellátásért felelős meghatalmazása szerint elkészítette Kaskantyú Község Önkormányzata – mint ellátásért felelős – által rendelkezésre bocsátott víziközmű vagyona vonatkozó 15 évre szóló – az előterjesztés mellékletét képező – gördülő fejlesztési tervet, amely az ivóvíz-szolgáltatási vagyonelemekre vonatkozó fejlesztési célokat tartalmazza.

A fentiek figyelembe vételével kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

2019.()sz. határozat

Víziközmű gördülő fejlesztési
tervének jóváhagyása

HATÁROZAT-TERVEZET

Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő – testülete a határozat mellékletei szerint elfogadja a víziközmű ivóvíz-szolgáltatási vagyonelemek 2020 - 2034 évre vonatkozó 15 éves gördülő fejlesztési terv beruházási, valamint felújítási és pótlási terveit azzal, hogy a beruházásokra kötelezettségvállalás csak a tárgyévi költségvetés elfogadásával történik.

Egyben megbízza a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft-t azzal, hogy a gördülő fejlesztési tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz jóváhagyásra nyújtsa be, és a teljes hatósági eljárás alatt az ellátásért felelőst képviselje.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Kaskantyú, 2019. augusztus 7.



Újházi Zsolt
polgármester





1. számú mellékelt

**A gördülő fejlesztési tervben foglalt feladatok műszaki leírása
részletes műszaki terv és költség kalkuláció
KASKANTYÚ Község ivóvíz szolgáltatási ágazat víziközművei
KTY-IV 11-30605-1-001-00-14**

2020. ÉVI

• **FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK**

1. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok

Ez a tervezett költség nyújt fedezetet az előre nem tervezhető, zömében rendkívüli nagyságú csőtörések, hálózati meghibásodások azonnali felújítást, pótlást igénylő feladatokra. A tárgyidőszakra megadott felújítási és pótlási költség keret 100% rendkívüli helyzetből adódó azonnali költséget tartalmaz.

Költség kalkuláció: 162.- e Ft.

• **BERUHÁZÁSOK**

1. Beruházási feladatok

A tárgyidőszakban előreláthatólag beruházás nem történik.

• **PÉNZÜGYI FORRÁS SZÁMSZERŰSÍTÉSE**

A tervezett rövidtávú felújítás/pótlás pénzügyi forrását az ellátásért felelős részére fizetett használati díj és Önkormányzati forrás biztosítja. Ennek összege: 866.- e Ft.

2021-2024. ÉVEKBEN TERVEZETT

• **FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK**

1. Bekötővezeték felújítás

Kaskantyú Község ivóvíz szolgáltatási területén a vízellátó hálózat nagy része elöregedett, felújításra szorul. A meghibásodások nagy részét a horganyzott bekötéseken történő hibák teszik ki.

A bekötővezeték felújítás során felújításra kerül a bekötővezeték, a gerincevezetékre való csatlakozó idom, illetve a vízmérő aknában található szerelvények. A beépítendő anyagok időtálló, modern anyagok (PE alapanyagú csövek, csatlakozók, réz idomok)

A bekötővezeték rekonstrukció tekintetében a fontossági sorrend előre nem meghatározható. Az elöregedett vízhálózaton felújításokat kell végezni az üzembiztonság növelése miatt. Tárgyi időszakban 1 db bekötővezeték felújítása történik meg.

Költség becslése: 144.-e Ft

- **BERUHÁZÁSOK**

1. **Beruházási feladatok**

A tárgyidőszakban előreláthatólag beruházás nem történik.

- **PÉNZÜGYI FORRÁS SZÁMSZERŰSÍTÉSE**

A tervezett középtávú felújítási/pótlási feladatokra álló forrás egy része használati díj, egy része előre nem látható. Ennek összege: 41.044.- e Ft

2025-2034. ÉVEKBEN TERVEZETT

- **FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK**

1. **Bekötővezeték felújítás**

Kaskantyú Község ivóvíz szolgáltatási területén a vízellátó hálózat nagy része elöregedett, felújításra szorul. A meghibásodások nagy részét a horganyzott bekötéseken történő hibák teszik ki.

A bekötővezeték felújítás során felújításra kerül a bekötővezeték, a gerincvezetékre való csatlakozó idom, illetve a vízmérő aknában található szerelvények. A beépítendő anyagok időtálló, modern anyagok (PE alapanyagú csövek, csatlakozók, réz idomok)

A bekötővezeték rekonstrukció tekintetében a fontossági sorrend előre nem meghatározható. Az elöregedett vízhálózaton felújításokat kell végezni az üzembiztonság növelése miatt. Tárgyi időszakban 3 db bekötővezeték felújítása történik meg.

Költség becslése: 360.-e Ft

- **BERUHÁZÁSOK**

1. **Beruházási feladatok**

A tárgyidőszakban előreláthatólag beruházás nem történik.

- **PÉNZÜGYI FORRÁS SZÁMSZERŰSÍTÉSE**

A tervezett hosszútávú felújítási/pótlási feladatokra álló forrás egy része használati díj, egy része előre nem látható. Ennek összege: 53.360.- e Ft

Gördülő fejlesztési terv a 2020 - 2034 időszakra												
FELÜLTÁZÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TABLÁZATA												
ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *												
Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft												
KTY-IV 11-30605-1 001-00-14												
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás várható időtartama	Közép	Hosszú	Megjegyzés			
						Kezdet	Rövid					
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (100%)	nem	Kaskányi Község Önkormányzata	36	Használati díj	2020	x					
				126	Szolgáltató által bezedelt toronybérieti díj	2020	x					
				800	Önkormányzati forrás	2020	x					
2.	Bekötővezeték felújítás	nem	Kaskányi Község Önkormányzata	144	Használati díj	2021		x				
3.	Hunyadi utca 630 m, hálózati felújítás	nem	Kaskányi Község Önkormányzata	12 600	Forráshiány	2021		x				
4.	Bercsényi utca 240 m, hálózati felújítás	nem	Kaskányi Község Önkormányzata	4 800	Forráshiány	2021		x				
5.	Víz tisztító technológia felújítása	nem	Kaskányi Község Önkormányzata	1 500	Forráshiány	2021		x				
6.	Irányítástechnika felújítás	nem	Kaskányi Község Önkormányzata	4 000	Forráshiány	2021		x				
7.	Hálózati felújítás	nem	Kaskányi Község Önkormányzata	18 000	Forráshiány	2021		x				
8.	Bekötővezeték felújítás	nem	Kaskányi Község Önkormányzata	360	Használati díj	2025					x	
9.	Hálózati felújítás	nem	Kaskányi Község Önkormányzata	53 000	Forráshiány	2025						x

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	962	162
II. ütem	41 044	144
III. ütem	53 360	360

* a megfelelő szövegrész aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell

**** "forráshiány" kifejezéssel

***** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

Gördülő fejlesztési terv a 2020 - 2034. időszakra											
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA											
elátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *											
Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft											
KTY-IV 11-30605-1-001-00-14											
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:											
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:											
Víziközmű-rendszer kódja: **											
Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a beruházás	Az érintett elátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eft)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás várható időtartama	Rövid	Közép	Hosszú	Tervezett időtáv ****	Megjegyzés
						Kezdés					
1.							x				
2.	Hálózatépítés 100 f/m	Igen	Kaskantyú Község Önkormányzata	2 000	Forráshiány	2021		x			Eddig nem közművesített településrészen hálózatépítés
3.	Hálózatépítés 100 f/m	Igen	Kaskantyú Község Önkormányzata	2 000	Forráshiány	2025			x		Eddig nem közművesített településrészen hálózatépítés

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eft]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eft]
I. ütem		
II. ütem	2 000	0
III. ütem	2 000	0

* a megfélelő szöveg részt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell

**** "forráshiány" kifejezéssel

***** a megfélelő időtávot x-el kell jelölni