

Kaskantyú Községi Önkormányzat

Polgármesterétől



Cím: **KASKANTYÚ**

Hunyadi u. 29.

6211

Tel: 78- 546200

Email: kaskantyuph@t-online.hu

Web: www.kaskantyu.hu

## ELŐTERJESZTÉS

(a Képviselő-testület 2022. november 14-i ülésére)

**Tárgy: A TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00040 azonosító számú, „Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún” elnevezésű projekt kivitelezői többletköltsége**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Önkormányzatunk a TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00040 azonosító számú „Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún” című projekt keretében bruttó, 180.000.000- Ft támogatásban részesült.

A tervezett építőipari kivitelezési munkák előzetes becsült értéke nettó 123 163 586, - Ft, ezért közbeszerzési eljárás lefolytatására volt szükség. A képviselő-testület 34/2021. (XII. 16.) számú határozatával döntött a közbeszerzési eljárás megindításáról, majd a 18/2022. (III. 29.) lezártuk az eljárást.

Az értékelési szempontok alapján legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő (SIGNUM ALFA TEAM Kft.) megajánlása (nettó 118 575 125, - Ft) a rendelkezésre álló anyagi fedezeten (nettó 123 163 586, - Ft) belüli, ezért az eljárás eredményes volt.

A kivitelezésre így a SIGNUM ALFA TEAM Kft.-vel kötöttünk szerződést, akik a drasztikus üzemanyag áremelkedésre hivatkozással, többletköltség igényt nyújtottak be, melyben megegyezésre kell velük jutnunk. Az igényről szóló dokumentumok az előterjesztés mellékleteként olvashatóak.

Tekintettek arra, hogy a projekt építési beruházással kapcsolatos költségsoron van még fennmaradó összeg, illetve még másik sorokról is csoportosítható át, melynek alapján szerződésmódosításra van szükség a kivitelezővel.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

/2022. ( ) sz. határozat

Döntés a TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00040 azonosítójú projekt kivitelezői többletköltségéről

## HATÁROZAT-TERVEZET

1. Kaskantyú Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00040 azonosító számú „Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún” elnevezésű

támogatott projekt építőipari kivitelezőjének többletköltségére a projektben elszámolható költségek erejéig, a projekt költségvetésének terhére biztosítja.

2. A képviselő-testület felhatalmazza Újházi Zsolt polgármestert a kivitelezői szerződés módosítására és az összeg kivitelező részére történő kifizetésére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Kaskantyú, 2022. november 11.

  
Újházi Zsolt  
polgármester

